

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEITámogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00011**

Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása |
|---------------------------|--|--|
| 1 | 2018.05.31. | Projekt előkészítési feladatok elvégzése, építési hatóság által elfogadott engedélyes tervdokumentáció elkészítése. Energiatanúsítvány elkészítése. |
| 2 | 2018.06.30. | Az építési kiviteli tervdokumentáció elkészítése, kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység. |
| 3 | 2019.01.31. | Közbeszerzés lefolytatása, kivitelező kiválasztása, kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység. |
| 4 | 2019.06.30. | Építési-kivitelezési munkálatok 50%-os elvégzése, műszaki ellenőri feladatok ellátása, és ezen feladatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység. |
| 5 | 2019.07.31. | Építési-kivitelezési munkálatok 100%-os elvégzése, műszaki ellenőri feladatok ellátása, és ezen feladatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység. |
| 6 | 2019.08.31. | Eszköz beszerzés, projektzárási feladatok elvégzése, kötelező nyilvánosság feladatainak ellátása, és ezen feladatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység. |

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt ,Szajol, 2018.év hónap ... napján.

.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt:, 201... év hónap ... napján.