

Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

**Szajol Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2019. (IX. 26.) határozata**

**TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001 Szajoli Piac építése
Építési közbeszerzési eljárás eredményeként megkezdett beruházás pótmunkáiról**

Ajánlatkérőként Önkormányzatunk a **TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00001 Szajoli Piac építése** projekt megvalósítására a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárást folytatott le, melynek eredményeként a 19/2019.(III.21.) Képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint, a **Károlyház Kft.-vel** a 2019. április 04-én a Építési kivitelezési vállalkozási szerződés megkötésére került sor.

A munkálatok végzése közben, az új épület építése során a Vállalkozó az építési naplóban pótmunkálatok szükségességét jelezte, amit a műszaki ellenőr megerősített. A pótmunkákra vonatkozó tételes költségvetés a határozati javaslat 1.melléklete.

Az elvégezendő munkák díja nettó 2.568.829.-Ft.+27% áfa, Bruttó: 3.262.413.-Ft.

A Képviselő-testület a melléklet szerinti pótmunkákat elfogadja, a szükséges forrást a 2019. évi költségvetési tartalékból biztosítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pótmunkák megrendelésére és az erről szóló szerződés aláírására.

Határidő: 2019.szeptember 30.

Felelős: Szöllősi József polgármester

K.m.f.

Szöllősi József sk.
polgármester

Dr. Bartók László sk.
jegyző

A kivonat készült: 2019. október 8.

A kivonat hitelül:

Kelemen Tímea
előadó