





A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00011
 Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat

Mérföldkö sorszáma	Mérföldkö elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.05.31.	Projekt előkészítési feladatok elvégzése, építési hatóság által elfogadott engedélyes tervdokumentáció elkészítése. Energiatanúsítvány elkészítése.
2	2018.06.30.	Az építési kiviteli tervdokumentáció elkészítése, kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység.
3	2018.08.31.	Közbeszerzés lefolytatása, kivitelező kiválasztása, kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység.
4	2020.05.30.	Közbeszerzés lefolytatása, kivitelező kiválasztása, kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység.
5	2020.06.29.	Építési-kivitelezési munkálatok 50%-os elvégzése, műszaki ellenőri feladatok ellátása, és ezen feladatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység.
6	2020.07.29.	Építési-kivitelezési munkálatok 100%-os elvégzése, műszaki ellenőri feladatok ellátása, és ezen feladatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység.
7	2020.08.29	Eszköz beszerzés, projektzárasi feladatok elvégzése, kötelező nyilvánosság feladatainak ellátása, és ezen feladatokhoz kapcsolódó projektmenedzsmenti tevékenység.


 Szajol Községi Önkormányzat
 Kedvezményezett

 Kelt: Szajol, 2020 ...


 Közreműködő Szervezet

 Kelt: Szolnok, 2020 ...