

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001

Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.10.31.	Kiviteli tervek elkészítése, hatósági engedélyek beszerzése, marketingstratégia elkészítése, részletes tervezői költségvetés benyújtása, a projekt által érintett környezeti elemekre vonatkozó állapotfelmérés elkészítése, a kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelést az első mérföldkő végéig igazoljuk.
2.	2020.07.29.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása
3.	2020.11.29.	Kivitelezés 50%-os készütségének elérése, műszaki ellenőrzés, Projekt menedzsment elszámolt költségekkel arányos része
4.	2021.01.29.	Kivitelezés 100%-os teljesítése, műszaki ellenőrzés, projekt menedzsment elszámolt költségekkel arányos része, nyilvánosság

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: ...Szajol....., 2020.

Kelt: Szolnok, 2020.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00001

Kedvezményezett: Szajol Községi Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés / Költségelem	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegára jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
SAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építéshez kapcsolódó költségek	1	984.386.-	265.784.-	1.250.170.-
SAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építéshez kapcsolódó költségek	1	40.300.000.-	10.881.000.-	51.181.000.-
SAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható	Eszközbeszerzés költségei	Tárgyi eszközök beszerzésének	1	1.592.473.-	429.967.-	2.022.440.-

	turizmusfejlesztés		költségei					
SAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1	1.675.000.-	452.250.-	2.127.250.-	
SAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Üzleti terv költsége	1	144.140.-	0	144.140.-	
SAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Üzleti terv költsége	1	728.000.-	0	728.000.-	
SAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1	390.000.-	32.290.-	422.290.-	

	fenntartható turizmusfejlesztés											
SAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	1.315.000.-	0	1.315.000.-					1.315.000.-
SAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	182.000.-	0	182.000.-					182.000.-
SAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	94.260-	25.450.-	119.710.-					
SAJOL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás	1	508.000.-	0	508.000.-					508.000.-

	turizmusfejlesztés	költsége				
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:						60.000.000.-

.....

Kedvezményezett
P.H.

Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: ...Szajol....., 2020.

Kelt: Szolnok, 2020.