EPITES KIVITELEZESI VALLALKOZASI SZERZODES
1. sz. modositas

amely létrejott

Amely létrejott egyrészrol

Név: Szajol Kozségi Onkormanyzat

Cim: Magyarorszdg 5081 Szajol, Rézsik tere 1.
Képviseli: Sz6l16si Jozsef polgarmester

Addszam: 15732743-2-16

Szédmlaszam: 11745004-15409326

Tel.: +36 56 / 446-000

Fax.: +36 56 / 446-447

Email: titkarsag @szajolph.t-online.hu

mint megrendeld (tovabbiakban: Ajanlatkéré/Megrendeld),

masrészrol
Név: Kaérolyhaz Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Vércse u. 21.
Képviseli: Szilvasi Zalan
Adoszédm: 14510227-2-16
Cégjegyzékszdma: 16-09-010507

Statisztikai szdmjele:  14510227-4120-113-16
Villalkoz6 kivitelezk nyilvéantartdsa szerinti nyilvantartdsi szdm: 21A20209
Pénzforgalmi szdmlaszam: 69800133-17780797-00000000

mint véllalkoz6 (a tovabbiakban: Ajanlattevé/Vallalkozé)
(a tovadbbiakban egyiittes emlités esetén: Felek)

kozott, az aldbbiakban meghatdrozott helyen és alulirott id6pontban a kovetkezd feltételek
szerint:

1. PREAMBULUM

1.1. Elézmények
MegrendelS, mint Ajénlatkérd a kozbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CXLIIL torvény

(tovdbbiakban: ,Kbt.) 115. § alapjan A foglalkoztatds és az életmindség javitdsa csalddbarit,
munkdba dllast segité intézmények, kozszolgaltatdsok fejlesztésével targyd, TOP-1.4.1-15-
JN1-2016-00011 azonositészamu Tdmogatéi Szerz8dés szerint, Szajoli Tiszavirdg bovitése és
felujitdsa III. ciml kozbeszerzési eljarast folytatott le (tovdbbiakban: , Kozbeszerzési
Eljaras™). A kozbeszerzési eljdrds nyerteseként fenti villalkozdst jeldlte meg, akivel
2019.06.11. napon megéllapoddst kotott a szerzodéskotéstdl szdmitott 100. nap mértéki
teljesitési hataridovel.

A munkalatok szerz8dés szerint megkezdédtek, majd a Kivitelezd akadalyt kozolt tobb elére

nem l4that6 akadély felmeriilése okan.
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Az akadélyoztatds koriilményeit a muszaki ellendr megvizsgdlva megéllapitotta azok
fenndlldsdt, majd Megrendel6i beavatkozds sziikségességét rogzitette dlldsfoglaldsaban
(muszaki ellen6ri jelentés).

Felek a fentiekre tekintettel kivanjdk médositani megéllapoddsukat, mely sorén az 4taldnyaras
szerz0dés alapjan a befejezési hatdridé korrigenduma torténik.

2. MODOSITASOK

Felek kozos akaratukbol a projekt befejezési hatéridejét kivanjdk korrigdlni az akadalyoztatés
id6szaka okén.

2.1. Eredeti szerz6désben szereplo sziveg:

6. A teljesités hatarideje:

A munkateriilet dtaddsdnak napjatél szamitottan: 100. nap (2019. év 09. hé 19.)

2.2. Médosult szdvegrész:

6. A teljesités hatédrideje: A munkateriilet dtaddsanak napjétél szdmitottan:100+224 nap, azaz
324. nap

2020. év 04. h6 30. nap.

3. JOGSZABALYI KORULMENYEK

Jelen szerzodés moédositdsat a Kozbeszerzésekrol sz616 2015. évi CXLIIL torvény 141. § (1)-
(8) bekezdéseiben foglalt eldirdsainak vizsgélata timasztja al4.

141. § (1) Ezen alcim rendelkezéseit alkalmazni kell a szerz6dés felek - vagy az erre jogosult
valamelyik fél - altali modositdsdra, valamint a felek jogviszonyadnak a szerzédésben foglalt
rendelkezéseknek megfeleld viltozasdra (a tovdbbiakban egyiitt: szerzédésmédositas).

A moédosités jogalapjai: 2015. évi CXLIIL torvény 141, § (4) c)
(4) A (2) bekezdésben szabalyozott esetek mellett a szerzédés - a (6) bekezdésben foglalt

feltételek vizsgdlata nélkiil - ij kozbeszerzési_eljaras lefolytatdsa nélkiil médosithato,
illetve médosulhat az aldbbiak koziil birmely esetben:

¢) a kovetkezo feltételek egyiittes teljesiilése esetén:

ca) a moédositast olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kelld
gondossaggal eljarva nem lathatott elére;

cb) a médositds nem véltoztatja meg a szerz6dés dltaldnos jellegét;

cc) az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzddés értékének 50%-4t. Ha
egymist kovetden tobb olyan mddositdsra keriil sor, amelyek a ca) alpont szerinti tébb,
egymdssal nem Osszefiiggd koriilmény miatt meriiltek fel, ez a korldtozds az egyes
modositasok nettd értékére alkalmazandS. Az egymdst kéveté médositdsok nem célozhatjdk e
rendelkezés megkertilését.

El6zéek alapjan a 2015. évi CXLIIL térvény 141. § (4) c) pontja alapjdn vizsgilt, a jelen
szerzodés modositdsa az aldbbiak alapjdn biztositott (akadélyok elhéritdsa kapcsan felmeriilt

pottevékenységek, idojarasi befolydsolds eredménye):
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ca) a modositdst olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkérd kell
gondossaggal eljarva nem lathatott eldre:

cb) a médositds nem viltoztatja meg a szerzédés altaldnos jellegét; a szerzédés altalanos
Jellege a hataridé médositasatol nem valtozik meg. A Miniszterelnskség részérd! kiadott a
kozbeszerzések kozponti ellendrzésérél és engedélyezésérdl szélé 320/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet szerinti szerzédéskotések és szerzdédésmobdositisok ellendrzéséhez szolé vtmutatd az
aldbbiakat rogziti:

Sem a Kbt., sem az irdnyelv nem definidlja, hogy mi értiink a szerz&dés altalanos jellege alatt.
A 2014/24/EU iranyelv 108. preambulumbekezdése azonban annyit régzit, hogy a szerzédés
dltaldnos jellege példdul akkor valtozik meg, ha a megvaldsitandé épitési beruhdzdsokat,
beszerzendd 4drukat. vagy szolgiltatdsoket valami méssal helyettesitik, vagy alapvetéen
megvéltoztatjdk a beszerzés fajtajat.

A szerz6dés altalanos jellégének vizsgdlata sordn azt tartjuk sziikségesnek dttekinteni, hogy az
adott kozbeszerzési eljards targyat, miként hatdrozta meg az ajanlatkéréként szerzédo fél.
Vagyis

- Epitési beruhdzds esetén a megvaldsitandd teljes — miiszaki és gazdasdgi szempontbol
funkcionlis egységet képezd — eredményt kell szem elétt tartani.

Fentiekre tekintettel egyértelmiien megallapithat6, a szerz6dés akadalyoztatds okén felmeriilt
teljesitési hatdridd-nOvekedése nem viltoztatja meg a szerzédés jellegét, az elkésziilt mii
funkciondlis egységként megvaldsul.

cc) A szerzodéses arakra vonatkozoé kimutatas:

Az eredeti szerzodés ellenértéke:

1. AR. Meglévo épiilet feltjitasa 22.742.970.- HUF
2. AR. Tornaszoba kialakitasa 39.240.653.- HUF
Kbt. 141. § (4) c) szerinti potmunkak ellenértéke: 0.- HUF
Aranya az eredeti szerzédéshez: 0,00 %

Az ellenérték novekedése nem haladja meg az eredeti szerzédés értékének 50 % -4t.

4. EGYEB KORTULMENYEK

4.1. Felek kijelentik, hogy jelen szerzodésmddositést alairé képviseldik jogszertien képviselik
a Feleket €s rendelkeznek a jelen szerz6désmodosités aldirdséhoz sziikséges felhatalmazdssal.

4.2. A Felek a Villalkozasi Szerzédésnek a jelen szerzédésmédositissal nem érintett részeit
tovabbra is véltozatlan tartalommal érvényben és hatdlyban fenntartjidk. A véllalkozdsi
szerzOdés csak a jelen szerzodésmodositasban leirtakkal egyiitt érvényes.

4.3. Ezen szerz6désmodositds 4 szémozott oldalt tartalmaz. Jelen szerzédés véleményeltérés
nélkiil, valtozatlan tartalommal érvényes. Szerz6dé felek ezen szerzddésmddositdst
kolcsontsen atolvastdk, értelmezték és azt mind szerzédési akaratukkal mindenben
megegyezot 4 példdnyban alairtdk.

Egyéb, itt nem érintett kérdések tekintetében a Ptk. a Kbt. valamint a vonatkozé jogszabalyok

elbirdsai az irdnyaddak.
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A szerzOdést 4tolvasds és értelmezést kévetben az aldfrdsra teljes jogkorrel rendelkezd
képviseldk 4ltal irtdk ald.

Szajol, 2019. szeptember hé 18. napjan

Szollési Jozsef polgar
Megrendeld

Szajol, 2019. szeptember hé 18. napjén Kémiyhéz Kft,

Szolnok

Szilvasi Zalan iigyvezeté
Vallalkozo6 — Kivitelezd



